

# **Příprava projektu a změny knihovního software**

**workshop**


**Eva Cerniňáková JABOK  
Vít Richter – Národní knihovna ČR**

# 4 témata = 4 pracovní skupiny

1. **Obecná kritéria výběru knihovního softwaru**
  2. **Přípravné kroky před přechodem na nový knihovní software**
  3. **Harmonogram přípravy a realizace přechodu na nový knihovní software**
  4. **Příprava žádosti o dotaci na změnu knihovního softwaru v programu VISK 3**
- *Co považujete za důležité?*
  - *S čím si nevíte rady / potřebujete pomoci?*
  - *Jaké jsou Vaše aktuální nebo dřívější zkušenosti v dané oblasti (příklady dobré praxe, na co si dát pozor, co byste byli udělali jinak, kdybyste byli věděli, co víte teď)?*


# Obecná kritéria výběru knihovního softwaru

- Jaká jsou kritéria pro rozhodování, zda nadále využívat stávající software (či jeho nástupce) nebo zvolit jiný (pro?, proti? proč?)?
- Co je třeba vzít při výběru nového knihovního softwaru v úvahu
- Praktické zkušenosti se získáváním informací o softwarech (kde, jakým způsobem, na co se zaměřit, na co si dát pozor
- Jaké jsou vhodné typy provozu softwaru/typu katalogu pro různé typy knihoven v různých situacích (komerční software, svobodný software, software jako služba nebo vlastní správa, samostatný katalog, spolupráce s dalšími knihovnami apod)
- Příprava výběrového řízení (poptávkový dokument, hodnotící kritéria...)




# Přípravné kroky před přechodem na nový knihovní software

- Jak připravit:
  - Knihovní fond
  - Knihovní data
  - Knihovní procesy a pracovní postupy
  - Lide (uživatelé, personál knihovny, pracovníci IT podpory, zřizovatel...)
- Školení
- Testování
- Nastavení systému




# Harmonogram přípravy a realizace přechodu na nový knihovní software

- Jak dlouho dopředu je nutné začít připravovat přechod na nový software
- Jednotlivé fáze přípravy a realizace přechodu a potřebný čas
- Doporučená návaznost jednotlivých fází a kroků
- Způsoby přechodu na nový software ("den D")
- Potenciální rizika a krizové scénáře



# Příprava žádosti o dotaci na změnu knihovního softwaru v programu VISK 3

- Kalkulace ceny (na co se nesmí zapomenout při tvorbě rozpočtu - nejen pořízení softwaru)
- Tipy, jak využít projekt ke skutečnému zkvalitnění služeb knihovny a jak sepsat žádost, aby projekt byl inovativní (nejen obnova zastaralého “železa”)
- Získávání potřebných podkladů a dokumentů - jak na to
- Na co si dát při přípravě projektu pozor
- Příklady Vašich úspěšných/neúspěšných projektů



# Příručka: Výběr SKS

- **Bude k dispozici nejpozději na podzim 2019**
- **Webová verze**
- **Knihovny současnosti**

# Priority VISK 3

## **SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBEN A DÍLEN V KNIHOVNÁCH**

- **Vybavení tvůrčích dílen a laboratoří informačními technologiemi (hardware, elektronika, software).**
- **Žádost o podporu technického vybavení musí popsat ucelený koncept tvůrčí dílny včetně personálního zajištění.**



# Novela legislativy elektronického povinného výtisku (e-depozit)

## NOVELA 3 ZÁKONŮ

- Knihovní zákon
- Tiskový zákon
- Zákon o neperiodických publikacích

## HLAVNÍ TÉMATA

- E-depozit – archivace českého webu (Webarchiv)
- E-depozit periodik a monografií
- Zpřístupnění – NK ČR + Krajské knihovny
  - Na místě samém – pouze číst
  - Digitální kopie - NE
  - Tisk ??????

**Děkuji za pozornost**